

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Economía

Documento de Avance de Trabajo del Programa:

S-220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

Periodo 2011-2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Al atender a organismos empresariales y centros académicos es posible beneficiar al mismo tiempo a otros grupos de la población objetivo. Esta situación implica que la cobertura del programa se amplíe más allá de la población atendida.	Adecuar la MIR con indicadores de cobertura y cobertura ampliada.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Contar con una MIR con indicadores de cobertura y cobertura ampliada.	MIR y PASH	50	EI ASM aún no ha concluido	EI ASM aún no ha concluido	Se contrató los servicios de consultoría externa para la elaboración de la MIR del PRODIAT, la cual contará con indicadores de cobertura y cobertura ampliada, lo que permitirá subir la MIR del PRODIAT 2013 al PASH de la SHCP.	Septiembre-2012	50%
2	Que el PRODIAT cuente con procedimientos de seguimiento a obras y acciones.	Adecuar y modificar el Manual de Procedimientos del PRODIAT.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Disponer de un procedimiento que permita dar seguimiento a obras y acciones del PRODIAT	Manual de Procedimientos.	20	EI ASM aún no ha concluido	EI ASM aún no ha concluido	Se trabaja en la elaboración del procedimiento.	Septiembre-2012	20%
3	En el diagnóstico es necesario identificar las variables con base en las cuales es posible medir los efectos del problema, así como plazos para la actualización del diagnóstico.	Actualizar diagnóstico que mida los efectos del problema.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Contar con un diagnóstico del PRODIAT actualizado.	Diagnóstico del PRODIAT actualizado.	30	EI ASM aún no ha concluido	EI ASM aún no ha concluido	Se trabaja en la elaboración del diagnóstico.	Septiembre-2012	30%
4	Mejorar la evidencia de que las industrias de la población potencial presentan el problema o necesidad, en adición a su pertenencia a las ramas seleccionadas del SCIAN.	Analizar, identificar y cuantificar la definición de la población potencial que presenta el problema o necesidad.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Tener una población potencial bien caracterizada.	Diagnóstico y ROP.	30	EI ASM aún no ha concluido	EI ASM aún no ha concluido	Se trabaja en caracterizar a la población potencial.	Septiembre-2012	30%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
5	Identificar y cuantificar a la población objetivo, tomando en cuenta los requisitos de elegibilidad y los recursos disponibles de PRODIAT	Analizar, identificar y cuantificar a la población objetivo.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Tener una población objetivo bien caracterizada.	Diagnóstico y ROP.	30	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se trabaja en caracterizar a la población objetivo.	Septiembre-2012	30%
6	Contar con un padrón de beneficiarios completo, que se organice en función de una Clave Única de Identificación (CLUNI), que incluya el tipo de apoyo que se brindó, que se encuentre sistematizado y tenga considerados procesos de alimentación y actualización inscritos en el Manual de Procedimientos.	Adecuar el padrón de beneficiarios en función de una CLUNI, incorporando mayor información.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Contar con un Padrón de Beneficiarios completo y confiable.	Base de datos con información desde que ingresa la solicitud hasta su conclusión.	50	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se incluirá el CLUNI en el Anexo A "Solicitud de apoyo Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)" de las Reglas de Operación del PRODIAT, para el ejercicio fiscal 2013. Cabe señalar que el CLUNI lo asigna la SEDESOL a las Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que las empresas, universidades, centros de investigación, etc., que ingresen una solicitud al PRODIAT, no lo incluirán.	Septiembre-2012	50%
7	Contar con un Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo exclusivo para la operación de PRODIAT.	Diseñar un Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo del PRODIAT.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Contar con un Plan estratégico y Plan Anual de Trabajo	Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo del PRODIAT.	40	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se trabaja en la elaboración del Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo.	Septiembre-2012	40%
8	Monitorear a la población atendida para validar la información que esta población provee al programa y conocer en mayor medida los efectos del programa.	Continuar con los reportes de avances y visitas a la población atendida.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Disponer de información que permita conocer los efectos del PRODIAT.	Reportes de avances y minutas de las visitas.	100	Reportes de Avances y Actas de visitas de verificación	Dirección de Industria Metalmeccánica de la DGIPAT	Se realizó la visita de verificación a las empresas que recibieron apoyo en 2011, así como sus Reportes de Avances.	Septiembre-2012	100%
9	Contar con una estrategia de cobertura documentada.	Elaborar una estrategia documentada que permita aumentar la cobertura en el mediano y largo plazo.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Contar con una estrategia de cobertura documentada.	Documento sobre la estrategia de cobertura.	50	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se trabaja en la elaboración del Plan Estratégico y la MIR, lo que permitirá contar con una estrategia de cobertura documentada.	Septiembre-2012	50%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
10	Instrumentar un mecanismo que permita recibir más solicitudes y otorgar más recursos.	Diseñar una estrategia de difusión, vía electrónica, presencial, videoconferencias, etc.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Mayor cantidad de solicitudes y recursos.	Actas de las Sesiones de Consejo Directivo Informes Trimestrales.	98	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se incorporó en la página principal de la Secretaría de Economía, la 2a Convocatoria del PRODIAT, así como su difusión a través de las Cámaras Industriales que agrupan a las empresas de Alta Tecnología, lo que permitió recibir mayor número de solicitudes que el año anterior.	Septiembre-2012	98%
11	Contar con información sistematizada de los indicadores de cobertura.	Elaborar un sistema en internet para la presentación, revisión y control de las solicitudes de apoyo al PRODIAT.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Contar con información confiable.	Base de datos que genera el sistema.	50	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se trabaja en una base de datos que concentre indicadores de cobertura, que permita contar con información confiable para la presentación, revisión y control de las solicitudes de apoyo al PRODIAT.	Septiembre-2012	50%
12	Documentar procedimientos de verificación para: a) Recibir, registrar y dar trámite. b) Selección de beneficiarios. c) Entrega de apoyos.	Adecuar el Manual de Procedimientos.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Disponer de información documentada sobre la verificación de recibir, registrar, dar trámite, selección de beneficiarios y entrega de apoyos.	Manual de Procedimientos.	20	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se trabaja en la elaboración del procedimiento de verificación.	Septiembre-2012	20%
13	Contar con información desglosada sobre los gastos de su operación.	Elaborar cuadros estadísticos que permitan ver los gastos de mantenimiento, capital y los gastos unitarios generados por el PRODIAT.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Información confiable sobre los gastos de operación del PRODIAT.	Informes cuantitativos.	98	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se cuenta con información desglosada sobre los gastos de operación.	Septiembre-2012	98%
14	Determinar la manera en la que se hará el levantamiento de la encuesta de satisfacción de la población atendida.	Enviar vía electrónica, la encuesta de satisfacción de la población atendida.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Conocer el impacto de satisfacción de la población atendida.	Encuestas requisitadas	85	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se envió encuesta a empresas que recibieron apoyo para proyectos Tipo B "Para la preservación del Empleo", vía electrónica.	Septiembre-2012	85%
15	El PRODIAT no dispone de información sobre evaluaciones de impacto de programas similares.	Buscar información sobre evaluaciones de impacto que se aplicaron a programas similares.	DGIPAT. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	31/12/2012	Contar con información útil para el PRODIAT	Documento sobre evaluaciones de impacto de programas similares.	98	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se cuenta con evaluaciones de impacto de programas similares, Fondo PYME y PROSOFT.	Septiembre-2012	98%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012

Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.