

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Economía

Documento de Avance de Trabajo del Programa:
S-214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

Periodo 2011-2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Se recomienda revisión de la ficha técnica en el apartado de la línea base en la ficha de los indicadores	Se presentarán los reportes de los ejercicios anteriores para su comparación.	DGDEON. Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	29/06/2012	Contar con el antecedente para efectos de comparación de resultados.	MIR 2010 y 2011.	80	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se cuenta con los valores numéricos de los indicadores reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, para integrarlos a la línea base de las fichas técnicas.	Septiembre-2012	80%
2	Desarrollar un mecanismo para la depuración y actualización del Padrón de Beneficiarios	Se elaborará un padrón de beneficiarios del ejercicio fiscal 2012, el cual se irá actualizando mensualmente.	DGDEON. Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	29/06/2012	Elaboración del padrón de Beneficiarios 2012.	Padrón Interno de Beneficiarios 2012.	75	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se ha elaborado el padrón de beneficiarios a la fecha, sin embargo, para concluirlo se debe ministrar la totalidad del recurso, a la fecha, el 75% de los proyectos han sido ministrados.	Septiembre-2012	75%
3	Se recomienda revisión de la ficha técnica en el apartado de las metas, sobre todo para componentes y actividades ya que son iguales a las líneas bases.	Se presentarán los reportes de los ejercicios anteriores para su comparación.	DGDEON. Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	29/06/2012	Contar con el antecedente para efectos de comparación de resultados.	MIR 2010 y 2011.	80	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Se han revisado las metas en las fichas técnicas. Para la integración de la MIR 2013 se realizará la proyección de las metas en base a la evolución histórica de los resultados del proyecto, así como la asignación presupuestaria para PROLOGYCA en el proyecto de PEF 2013.	Septiembre-2012	80%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
4	Se recomienda revisión de todas las fichas técnicas que cuentan con "comportamiento" del indicador.	Elaboración de MIR 2012.	DGDEON. Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	30/11/2012	Alcanzar la meta programada de acuerdo con el incremento en el presupuesto de PROLOGYCA.	MIR 2011 y 2012, y cuadro comparativo de presupuesto 2011 y 2012.	80	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	A la fecha no es posible realizar modificaciones a las fichas técnicas; para 2013 en la elaboración de la MIR del programa, se integrará el comportamiento del indicador en la totalidad de las fichas técnicas.	Septiembre-2012	80%
5	Elaborar un Plan Estratégico exclusivo del Programa.	Elaboración de un Plan Estratégico.	DGDEON. Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	30/11/2012	Mejor seguimiento de los apoyos dados por PROLOGYCA.	Plan Estratégico.	50	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	A la fecha se ha integrado la información en retrospectiva del desempeño del PROLOGYCA, lo que permitirá diagnosticar los logros del programa e identificar sus áreas de oportunidad y las acciones a realizar para mejorarlas.	Septiembre-2012	50%
6	Elaborar un Plan de trabajo anual	Elaboración de un Plan Anual por lo que resta del ejercicio 2012.	DGDEON. Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	30/11/2012	Mejor seguimiento de los apoyos dados por PROLOGYCA.	Plan Anual.	10	El ASM aún no ha concluido	El ASM aún no ha concluido	Con motivo del cierre de sexenio, se recibió la instrucción de asignar formalmente los recursos con fecha límite de 31 de julio, por lo que no fue posible la integración de una planificación anual de las actividades del PROLOGYCA. No obstante, esta se realizará para el ejercicio fiscal 2013, a partir de febrero de 2013.	Septiembre-2012	10%

Periodo 2010-2011

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Identificar los retos y las necesidades de información y aprovechando que es un Programa joven, se realicen los preparativos para eventualmente emprender una evaluación de	Generar Documentos soporte para distintas evaluaciones, derivados y/o complementarios al Informe Trimestral del Programa.	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	31/07/2011	Documentos alineados al eje de política económica.	Estudios complementarios.	95			A la fecha se cuenta con un documento que contiene la evolución histórica del PROLOGYCA, además de bases de datos de los proyectos aprobados desde 2008 a la fecha.	Septiembre-2012	95%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
	evaluación de impacto, es decir, verificar la información del padrón de beneficiarios, analizar posibles grupos de control y de tratamiento, identificar información faltante que se pueda generar en el corto plazo, entre otros.									2008 a la fecha.		
2	Desarrollar documentos ejecutivos de alto nivel que identifiquen la importancia de atender el problema focal y el alto potencial que las inversiones en este sentido pueden acarrear.	Elaborar documentos ejecutivos que muestren la relevancia de atender el problema focal del programa.	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	31/05/2011	Difundir entre la población interesada la relevancia de solucionar el problema focal de Prologyca.	Documentos ejecutivos sobre la importancia de atender el problema focal del programa.	0			Para el 31 de diciembre de 2012 se contará con un documento en el que se exponga el problema focal que da origen al PROLOGYCA y la relevancia e impacto que tiene para el país solucionarlo.	Septiembre-2012	0%
3	Se propone que el programa posea una documentación clara, precisa, unificada y oficial, que sea conocida en detalle por todos los actores clave.	Elaborar diversos materiales y documentos sobre el sector y programa de manera clara, concisa, unificada y oficial dirigida a los actores clave del mismo.	Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	31/07/2011	Difundir documentos relevantes sobre la problemática del sector y en particular del programa entre los actores clave con el objetivo de unificar criterios y evitar ambigüedades.	Documentos ejecutivos claros, concisos, unificados y oficiales sobre el sector y programa. Página web del PROLOGYCA www.prologyca.eco nomia.gob.mx	0			Se prevé para el 15 de diciembre de 2012 contar con un documento que contenga una descripción del PROLOGYCA, las Matrices de Marco Lógico y de Resultados, así como el desempeño del programa de 2008 a 2012.	Septiembre-2012	0%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2012